ČÁST	ČÁST DLE "POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI"			NÁZEV KAPITOLY	měsíce																				Doba trvání
	textová část	tabulkové a další přílohy	grafická část		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A. Analytická část	A.1.1 a A.1.2.	A.3.4.		Popis řešeného území a analýza územně technických limitů		x																			7 měsíců
	A.1.3.			Biologický průzkum		x																			
	A.1.4.			Údaje o průtocích - zajištění hydrologických dat	x																				
	A.1.5.	A.2.2. a A.2.3.	A.3.2.	Hydrotechnické posouzení stávajícícho stavu				x	x	x															
	A.1.6.	A.2.5. a A.2.8.	A.3.6.	Splaveninová analýza				x	x	x															
	A.1.7.			Stanovení odtokových poměrů						x	x										x				
	A.1.11.		A.3.8.	Informace o KPÚ v řešeném území	x																				
	A.1.12.			Terénní průzkum a fotodokumentace	x																				
		A.2.1.		Geodetické zaměření pro potřeby studie:																					
		A.2.1.		- DMR 5G	x																				
		A.2.1.		- geodetické zaměření		x	x																		
		A.2.3. a A.2.4	A.3.1.	Hydromorfologická analýza		x																			
		A.2.6 a A.2.7 a A.2.9	A.3.3 a A.3.7	Majetkoprávní analýza (tabulka vlastníků)							x														
				Zajištění podkladových mapových děl																					
				- ZM 10	x																				
				- ortofoto	x																				
B. Návrhová část	B.1.1. A B.1.SO XX			Návrh opatření								x	x												3měsíce
			B.3.1 a B.3.SO XX	Výroba mapových podkladů, výkresů										x											
		B.2.SO XX.1, D.2.1,		Výpočty účinnosti navrhovaných opatření										x											
C. Majetkoprávní vypořádání	C.1	C.2	C.3	Projednání návrhu s dotčenými subjekty vč. dotčených vlastníků											x	x									2 měsíce
D .Vyhodnocení	D.1.1		D.3.5	Zhodnocení realizovatelnosti opatření													x								3 měsíce
	D.1.2			Hodnocení územně technických limitů v zájmové lokalitě													x								
	D.1.3	D.2.1b	D.3.1	Hodnocení vlivu na hydromorfologický stav													x								
	D.1.4.	D.2.1a	D.3.2.	Hydrotechnické posouzení návrhového stavu														x							
	D.1.5.	D.2.1a		Analýza odtokových poměrů vlivem navrhovaných opatření														x							
	D.1.9 a D.1.10		D.3.6	Výsledný návrh - definice výsledné skupiny opatření															x						
	D.1.11	D.2.3	D.3.5	Návrh časového plánu realizace															x						
		D.2.2		Rozpočet pro navrhovaná opatření															x						
E. Koncept DUR				koncept DUR dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb																x	x	x	x		4 měsíce
F. Ostatní práce				Prezentace studie		x									x									x	3 měsíce
				Webové stránky projektu		x								x										x	
				Kompletace																				x	