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Záznam z jednání k zakázce „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření v ORP Český Brod“ 

 

Druh porady: 1. Kontrolní den 

Datum: 30.1.2019 

Místo:  Český Brod 

Přítomní: dle listiny přítomných 

 

Předmětem 1. kontrolního dne bylo seznámení přítomných s obsahem studie odtokových poměrů 

(SOP). 

Objednatelem SOP je město Český Brod a zhotovitelem je společnost „VRV+SHDP“, přičemž vedoucím 

společníkem je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Kontakty na jednotlivé řešitele jsou uvedeny na 

konci záznamu. 

Cílem projektu je zvýšení retence vody v povodí, umožnění neškodného rozlivu vody v nivě, zvětšení 

retenční kapacity rybníků, zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech) 

ochrana intravilánu přírodě blízkými úpravy vodních toků. 

Řešeným územím je povodí Šembery, přičemž v rámci studie je zpracováváno: 

- hydrotechnické výpočty pro 29 km vodních toků v členění: Šembera 8 km (Dolánka – Č. Brod), 

Jalový potok 5 km (Přistoutim – ústí), Bušinec 6 km (Mrzky – ústí), Bylanka 10 km (Vitice – ústí). 

Výstupem jsou rozlivy pro Q5, Q20 a Q100 a identifikování problémových míst na vodních 

tocích. 

- srážkoodtokové modely v povodí kritických bodů (celkem 17). Výstupem jsou informace o 

průtoku a objemu v kritickém bodě na základě zatížení modelu návrhovou srážkou; 

- Hydromorfologická analýza na 73 km vodních toků. Výstupem je identifikování úseků vodních 

toků se špatným ekologických stavem. 

Projekt je členěn na šest částí: analytická, návrhová část, majetkoprávní vypořádání, vyhodnocení, 

koncept DUR a ostatní práce. 

V návrhové části budou navrhována opatření na vodních tocích i v ploše povodí kritických bodů, tedy i 

na zemědělské půdě. V rámci projektu budou korespondenčně kontaktováni vlastníci opatřeními 

dotčených pozemků. V případě potřeby může být uspořádáno veřejné projednání. 

Součástí SOP je koncept DUR, tedy projektová dokumentace k územnímu řízení bez projednání. 

K SOP budou zřízeny webové stránky projektu (umístěné na webu zpracovatele), kam budou v průběhu 

realizace SOP nahrávány výstupy jednotlivých etap. 

Harmonogram projektu: 

A. Analytická část 10 měsíců – do 15. 9. 2019 

B. Návrhová část 4 měsíce – do 15. 1. 2020 

C. Majetkoprávní vypořádání 4 měsíce – do 15. 5. 2020 

D. Vyhodnocení 5 měsíců – do 15. 10. 2020 

E. Koncept DUR 4 měsíce – do 15. 2. 2021 

F. Ostatní práce 3 měsíce – do 15. 3. 2021 

Celkem 28 měsíců – do 15. 3. 2021 
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V nejbližších týdnech proběhne terénní šetření (budou kontaktováni zástupci jednotlivých obcí), budou 

objednána hydrologická data od ČHMÚ, a bude zajištěno geodetické zaměření úseků vodních toků. 

 

Zhotovitel upozornil, že předmětem projektu není úsek Šembery od Českého Brodu do Poříčan, neboť 

tento úsek je zpracováván v rámci souběžně řešeného projektu Mapy povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik v povodí Labe, jehož investorem je Povodí Labe, státní podnik. 

 

Kontakty na jednotlivé řešitele: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (www.vrv.cz): 

Ing. Kateřina K. Hánová (hanova@vrv.cz)  

Ing. Jan Sýkora (sykora@vrv.cz) 

Ing. Robin Hála (hala@vrv.cz)  

Sweco Hydroprojekt a.s. (www.sweco.cz): 

Ing. Marti Pavel (martin.pavel@sweco.cz) 

Ing. Vladimír Burian (vladimir.burian@sweco.cz) 

 

Rozdělení území mezi zpracovatele je zřejmé z následujícího obrázku: 

 
VRV = Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

SHDP = Sweco Hydroprojekt a.s. 

 

Zapsal(a): Ing. Hánová 

Dne: 31. 1. 2019 
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