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Zaznam z jednani k zakazce ,,Studie odtokovych pomérd vietné navrhi moznych
protipovodiiovych opatieni v ORP Cesky Brod“
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Druh porady: 1. Kontrolni den

Datum: 30.1.2019
Misto: Cesky Brod
Pritomni: dle listiny pritomnych

Pfedmétem 1. kontrolniho dne bylo sezndmeni pritomnych s obsahem studie odtokovych pomér(
(SOP).

Objednatelem SOP je mésto Cesky Brod a zhotovitelem je spole¢nost , VRV+SHDP*, pficem? vedoucim
spolec¢nikem je Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. Kontakty na jednotlivé fesitele jsou uvedeny na
konci zaznamu.

Cilem projektu je zvyseni retence vody v povodi, umoZnéni nesSkodného rozlivu vody v nivé, zvétseni
retencni kapacity rybnik(, zachyceni povodiovych pritokd v suchych retencnich nadrzich (poldrech)
ochrana intravilanu pfirodé blizkymi Gpravy vodnich tokd.

Redenym Gzemim je povodi Sembery, pficem? v ramci studie je zpracovavano:

- hydrotechnické vypocty pro 29 km vodnich tokd v ¢lenéni: Sembera 8 km (Doldnka — C. Brod),
Jalovy potok 5 km (PFistoutim — Usti), BuSinec 6 km (Mrzky — Usti), Bylanka 10 km (Vitice — Usti).
Vystupem jsou rozlivy pro Q5, Q20 a Q100 a identifikovani problémovych mist na vodnich
tocich.

- srazkoodtokové modely v povodi kritickych bodl (celkem 17). Vystupem jsou informace o
priatoku a objemu v kritickém bodé na zdkladé zatizeni modelu navrhovou srazkou;

- Hydromorfologicka analyza na 73 km vodnich tokd. Vystupem je identifikovani Usekd vodnich
tokd se Spatnym ekologickych stavem.

Projekt je ¢lenén na Sest Casti: analytickd, navrhova ¢dst, majetkopravni vyporadani, vyhodnoceni,
koncept DUR a ostatni prace.

V ndvrhové ¢asti budou navrhovéna opatfeni na vodnich tocich i v plose povodi kritickych bodd, tedy i
na zemédélské pldé. Vramci projektu budou korespondencné kontaktovani vlastnici opatfenimi
dotéenych pozemkdi. V pripadé potreby mize byt usporadano verejné projednani.

Soucasti SOP je koncept DUR, tedy projektova dokumentace k Uzemnimu fizeni bez projednani.

K SOP budou zfizeny webové stranky projektu (umisténé na webu zpracovatele), kam budou v pribéhu
realizace SOP nahrdvany vystupy jednotlivych etap.

Harmonogram projektu:

A. Analyticka ¢ast 10 mésict —do 15. 9. 2019

B. Navrhova ¢ast 4 mésice —do 15. 1. 2020

C. Majetkopravni vyporadani 4 mésice —do 15. 5. 2020

D. Vyhodnoceni 5 mésicl — do 15. 10. 2020

E. Koncept DUR 4 mésice —do 15. 2. 2021

F. Ostatni prace 3 mésice — do 15. 3. 2021

Celkem 28 mésicli —do 15. 3. 2021
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V nejblizsich tydnech probéhne terénni Setfeni (budou kontaktovani zastupci jednotlivych obci), budou
objednana hydrologicka data od CHMU, a bude zajisténo geodetické zaméreni Usek( vodnich tokdi.

Zhotovitel upozornil, e pfedmétem projektu neni Usek Sembery od Ceského Brodu do Pofti¢an, nebot
tento Usek je zpracovavan vramci soubéiné feSeného projektu Mapy povodniového nebezpedi a
povodnovych rizik v povodi Labe, jehoZ investorem je Povodi Labe, statni podnik.

Kontakty na jednotlivé fesitele:

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. (www.vrv.cz):
Ing. Katefina K. Hanova (hanova@vrv.cz)

Ing. Jan Sykora (sykora@vrv.cz)

Ing. Robin Héla (hala@vrv.cz)

Sweco Hydroprojekt a.s. (www.sweco.cz):
Ing. Marti Pavel (martin.pavel@sweco.cz)

Ing. Vladimir Burian (vladimir.burian@sweco.cz)

Rozdéleni Uzemi mezi zpracovatele je zfejmé z nasledujiciho obrazku:
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VRV = Vodohospoddrsky rozvoj a vystavba a.s.

SHDP = Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsal(a): Ing. Hanova
Dne: 31. 1. 2019
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