Zaznam z jednani k zakazce ,,Studie odtokovych pomérd vietné ndvrhG moznych
protipovodiiovych opatieni v ORP Cesky Brod*

Druh porady: 2. Kontrolni den

Datum: 14.6.2019
Misto: Cesky Brod
P¥itomni: dle listiny pFitomnych

Pfedmétem 2. kontrolniho dne bylo sezndmeni pritomnych s pribéhem aktudlnich praci na studii odtokovych
pomérd (SOP).

1. Uprava fe$enych usekd, kde budou modelovany rozlivy velkych vod — Na zakladé terénniho prézkumu a jednéni
se starostou obce Ksely bylo rozhodnuto o vyjmuti ¢asti modelovaného Useku Bylanky (pod Viticemi po soutok
s Chotysskym potokem) v délce 2,8 km a nahrazenim ho stejné dlouhym Usekem Chotysského potoka, ktery
protéka intravilanem obce Ksely.

2. Terénni prizkum, Uprava povodi kritickych bodd — probéhl terénni prizkum resené lokality. Se starosty
dotcenych obci byly projednany problematické lokality a vyhledové lokality pro navrhy opatfeni. Spolu se starosty
byly vyplnény formuladfe a pfeddny pfipadné podklady k problematickym lokalitdm, pokud byly k dispozici. Dale
byly zajistény mapové podklady a probéhla konzultace se statnim podnikem Povodi Labe a Statnim pozemkovym
Ufadem.

Na zakladé jednani se starosty doslo k Gpravé resenych kritickych bodd. Kritické body, které byly chybné/nepresné
stanoveny anebo kde nedochazi k vyskytu privalovych povodni nebo eroznich udalosti, byly z feSeni vyjmuty a
byly nahrazeny lokalitami, kde k problémdm dochazi. Tyto zmény jsou zobrazeny na nasledujicim obrazku.
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Obrdzek 1 — uprava resenych kritickych bodu



3. Nakup hydrologickych dat a objednani geodetického zaméfeni — V souladu s projektovym zdmérem bylo
objednano 9 profild s pritoky velkych vod (Qi aZ Quoo) a pro 5 profild byly objednany pribéhy 20 a 100-leté
teoretické povodriové viny. CHMU je momentainé zaneprazdnéno a je schopno objednané priitoky a viny zaslat
koncem Cervence. Objednané profily jsou zobrazeny na obrdzku €. 2.
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Obradzek 2 - objednané profily s prutoky velkych vod (obde/n/k a tro;uhe/n/k) a povodriové v/ny (obde/n/k)

Geodetické zaméFeni bylo objedndno na vodnich tocich, kde se budou modelovat rozlivy (Sembera, Businec,
Bylanka, Jalovy p. a Chotyssky p.). Geodetické zaméreni bude zpracované do konce cervence.

4. Srazko-odtokovy model a hydromorfologicka analyza - Srazko-odtokovy model je zpracovan pro povodikritickych
bodl a pro povodi Sembery s uzidvérovym profilem nedaleko Pofi¢an pro potfeby vyhodnoceni navrienych
opatteni v dolni &asti Sembery. Vystupem S-O modelu bude kulminaéni prdtok, pribéh povodriové viny a objem
povodriové viny, na tyto parametry budou v etapé B navrhovany opatieni ke zmirnéni dopadu pfivalovych povodi.
Pro vypocet je pouZit nastroj vyvijeny US Army, oddéleni hydrologie — HEC-HMS.

Zpracovani hydromorfologické analyzy (HMF) se fidi Metodikou - Véstnik MZP 11/2008. Vystupem analyzy je
grafické a pisemné hodnoceni, které bude prezentovadno v textové zpravé a mapovém atlase.

5. Vyhledové prace na projektu — po obdrzeni hydrologickych dat od CHMU dojde ke kalibraci srazko-odtokového
modelu.

Po zpracovani geodetického zaméfeni a hydrologickych dat bude sestaven hydrodynamicky model, jehoz
vystupem budou rozlivy na feSenych vodnich tocich a bude probihat plnéni textové asti etapy A.

Na 5.9.2019 bude svolano dalsi jednani, kterého se zuc¢astni i starostové dotcenych obci, kde budou prezentovany
rozlivy. Pozvanku na akci vytvofri a rozesle zpracovatel.

6. Diskuse a pfipominky — Diskuze byla vedena nad rozsahem aktudlné zpracovdvaného projektu Mapy
povodrniového nebezpeci a povodiovych rizik, které je soucasti i 2. planovaciho cyklu, v ramci kterého budou



zpracovavany rozlivy a nasledné navrhovana opatieni na Sembefe v Useku PoFicany - Cesky Brod. Rozlivy na
Sembefe byly pocitany i v predchozim 1. cyklu a vysledky jsou dostupné na centralnim datovém skladu CHMU -
http://cds.chmi.cz/ (aktualné jsou stranky nedostupné, CHMU postihl vypadek serveru).

Aktudlné zpracovavané Useky v 2. cyklu map rizik jsou grafiky zobrazeny zde a tabuldrné zde. Rozlivy na Sembere
budou zpracovany a odevzdany na Povodi Labe do Listopadu tohoto roku.

Predpovédni systém - CHMU provozuje experimentalni systém predpovédi pfivalovych povodni. Jedna se o 2
moduly. Jeden modul pracuje s nasycenim pady (aktualizace 1x denné). Aplikace nasledné vyhodnoti kritickou
velikosti srazky, ktera by dle nasyceni mohla zplsobit pfivalovou povodeni. Kritické srazky jsou prezentovany
graficky pro celou CR jako suma sraZek za 1h, 3h a 6h. P¥i aktudInim stavu nasyceni k 17. 6. 2019 by v lokalit& ORP
Cesky Brod pfi vyskytu srazky o velikosti 40 mm za 1 hodinu nebo 50-60 mm za 3 hodiny nebo 60-80 mm za 6
hodin mohlo dojit k privalové povodni.

Dalsi modul (Indikator pfivalovych povodni) je sofistikovanéjsi a dokaze zobrazovat souhrnné riziko pfivalové
povodné na zakladé nasyceni a predpokladanych srazek.

Obé aplikace jsou dostupné na strankach CHMU - http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffgi

Zapsal(a): Ing. Sykora
Dne: 17. 6. 2019
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