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1. Úprava řešených úseků 

• Na základě terénního průzkumu byla navržena 
změna modelovaných úseků

• Náhrada cca 2.8 km Bylanky za Chotýšský p.

• Žádost odeslána administrátorovi a na SFŽP
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2. Terénní průzkum, úprava KB

• Terénní průzkum proběhl převážně v února

• Na základě terénního průzkumu byla navržena změna modelovaných toků a 
řešených kritických bodů

• Od starostů byly zajištěny problematické lokality a vyplněny formuláře

• Došlo k zajištění potřebných podkladů – mapové podklady (ORTOFOTO, ZM, 
DMR), DMR 4 a 5G

• Konzultace se státními podniky – Povodí Labe a Státní pozemkový úřad
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2. Terénní průzkum, úprava KB

• Příklad problematických lokalit:
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2. Terénní průzkum, úprava KB

• Úprava Kritických bodů
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3. Nákup hydrologických dat a objednání geodetického zaměření

• Objednáno 9 profilů velkých vod 
(Q1 až Q100)

• V 5 profilech byla objednána 
teoretická povodňová vlna 
(TPV20 a TPV100)

• ČHMÚ je zaneprázdněno 
hydrologická data budou 
dostupná patrně až v červenci
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3. Nákup hydrologických dat a objednání geodetického zaměření

• Objednáno geodetické zaměření 
na řešené vodní toky (Šembera, 
Bušinec, Bylanka, Jalový p. a 
Chotýšský p.)

• Geodetické zaměřování toků 
aktuálně probíhá, předběžně 
hotové pouze pro Bušinec. Zbylé 
vodní toky budou zaměřeny do 
cca konce července
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4. Srážko-odtokový model a HMF

• Srážko-odtokový model je zpracován pro povodí kritických bodů a pro povodí 
Šembery s uzávěrovým profilem nedaleko Poříčan

• Kvantifikace odtoku z povodí kritických bodů – kulminační průtok a objem

• Pro výpočet je použit nástroj vyvíjený US Army, oddělení hydrologie – HEC-HMS    
s využitím jednotkového Clarkova hydrogramu a CN křivek
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4. Srážko-odtokový model
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• Základní vstupy do modelu jsou následující:
 Digitální model terénu (rozdělení na dílčí povodí)

 Vodopisná síť (vodní toky a významné nádrže)

 Typ povrchu a hydrologické vlastnosti půdy – CN

 Srážky s dobou opakování 20 a 100 let
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4. Srážko-odtokový model

• Výstupy ze S-O modelu kvantifikují odtoku z povodí kritických bodů – kulminační 
průtok a objem

• Srážko-odtokový model bude využit pro celkové posouzení navržených opatření 
níže po toku, proto byl zvolen uzávěrový profil v Poříčanech, kde Šembera opouští 
ORP Český Brod

• Výstupy máme předběžně zpracované, po obdržení hydrologických dat od ČHMÚ 
proběhne ještě kalibrace srážko-odtokových modelů
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4. Hydromorfologická analýza (HMF)

• Zpracování HMF se řídí Metodikou - Věstník MŽP 11/2008

• Vyjadřuje hydromorfologický stav a jeho odklon od přirozeného stavu

určení současného stavu a vyhodnocení dosažených efektů návrhem opatření

• Dle rámcové směrnice o vodách (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES) 
má být dosaženo dobrého hydromofologického stavu
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4. Hydromorfologická analýza (HMF)

• Výstupem vícekriteriální zjednodušené hydromorfologické analýzy je bodové a 
písemné hodnocení stavu vodního toku a nivy a grafická prezentace
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Klasifikace 

hydromorfologického 

stavu

Značení 

barvou

Značení

písmeny

Hodnocení 

optimálního

stavu [%]

Velmi dobrý modrá A <100 ... 80) %

Dobrý zelená B <80 ... 60) %

Střední žlutá C <60 ... 40) %

Poškozený oranžová D <40 ... 20) %

Zničený červená E <20 ... 0> %

Hodnotící stupnice použitá pro interpretaci výsledků analýzy Vodní tok TOK NIVA

Bušinec 43.1 C 34.5 D

Bylanka 63.7 B 41.4 C

Chotýšský p. 70.2 B 50.1 C

Jalový p. 54.0 C 43.4 C

Kounický p. 37.8 D 40.6 C

Milčický p. 54.0 C 39.8 D

Šembera 43.2 C 37.4 D

Tuklatský p. 34.1 D 35.6 D

Týnický p. 35.8 D 45.8 C

Výmola 57.0 C 35.5 D

Souhrnné tabulární výsledky HMF
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4. Hydromorfologická analýza (HMF)
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5. Výhledové práce 

• Kalibrace srážko-odtokového modelu po obdržení hydrologický dat od ČHMÚ

• Po obdržení geodetického zaměření a hydrologických dat bude sestaven 
hydrodynamický model jehož výstupem budou rozlivy na řešených vodních tocích

• Práce na textové části Analytické části
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DISKUZE
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

Ing. Jan Sýkora

Ing. Vladimír Burian
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